

## Atelier de revue du PITA 2012 suivi de l'Elaboration du PITA 2013

Le mardi 04 décembre 2012 l'atelier de revue du PITA 2012 suivi de l'élaboration du PITA 2013 s'est tenue dans la salle de Conférence de l'hôtel les Oliviers de Porto Novo .

Après l'installation des participants, un présidium de 0 membres a été mis en place pour conduire les travaux.

Il est composé de :

Président : **Dr ATAYI Simon**, Médecin Appui PNLP Ouémé-Plateau;

Rapporteur : **GNIMAVO Dominique**, Point Focal PNLP Borgou/Alibori ;

Organisé par le PNLP avec appui technique et financier du projet d'Accélération de la Réduction de la Morbidité de la Mortalité liées à la Malaria (ARM<sub>3</sub>), cet atelier a réuni **des acteurs** venus des, Départements de Borgou-Alibori, Atacora-Donga, Zou-Collines, mono couffo, ouémé-plateau et des représentants de ARM<sub>3</sub>, AFRICAIRE (Voir la liste de présence en annexe).

La Coordinatrice du PNLP, dans ces mots d'ouverture, a remercié les participants pour leur présence effective et a souhaité plein succès à cette rencontre qui permettra de réunir tous les éléments concernant le PITA passé et l'élaboration de celui de 2013.

Après la présentation des participants, l'agenda de travail proposé par les organisateurs a été passé en revue et adopté.

Docteur AHOLOUKPE Bruno, le chef service suivi évaluation du PNLP a présenté les objectifs de l'atelier que sont :

Faire le point de toutes les activités menées en matière de lutte contre le paludisme par chaque partenaire au cours de l'année 2012

- ✓ Identifier les succès et les difficultés liées à la mise en œuvre du plan intégré des activités de lutte contre le paludisme au BENIN,
- ✓ Dégager les approches de solutions et les perspectives susceptibles d'améliorer l'élaboration des plans intégrés futurs,
- ✓ Elaborer le projet de plan intégré de lutte contre le paludisme pour l'année 2013,

La première activité intitulée « point de MEO du PITA 2012 du PNLP a été présenté par Dr AHOLOUKPE Bruno chef service suivi évaluation du PNLP. Il faut noter à ce niveau que plusieurs activités ont été exécutées par le niveau central dont le taux d'engagement est de 60%, celui d'achèvement est de 94%, taux d'exécution physique est 90% et celui d'exécution financière est de 89,50%.

Le taux d'exécution de certaines activités n'est pas à 100% et selon le présentateur, c'est beaucoup plus lié au non engagement total du budget préalablement prévu.

Une mini plénière s'est ouverte et plein de débats ont permis aux uns et aux autres de trouver de réponses aux différentes questions concernant la MEO du PITA 2012 et bien d'autres choses.

La seconde communication de la journée est intitulée point de mise en œuvre du PITA 2012 ARM3. Précisons que ARM3 a prévu 69 activités mais 46 ont été réellement engagées et 24 non engagées. Le taux d'engagement est de 65% et celui de réalisation est de 69%.

Au cours des débats, il ressort que le volet communication souffre énormément dans le cadre du partenariat ARM3 et qu'il urge d'y apporter des solutions afin de remédier à cette insuffisance.

D'autres interrogations ont été relevées par l'équipe du PNLP par la notification du partenaire ARM3 de la réalisation de certaines activités à 100% (notamment communication) alors que le PNLP signale que ces activités n'ont pas été réalisées sur le terrain.

Par ailleurs, certains indicateurs tels que les appuis financiers ont été occultés au niveau de certaines activités, ce qui ne permet une bonne appréciation de la gestion des fonds et de l'atteinte des objectifs.

En somme la présentation du représentant de ARM3 a suscité beaucoup d'intervention de la part des participants auxquelles les représentants ont apporté des réponses ; la séance de demain mercredi 06 décembre 2012 qui connaîtra la participation d'autres acteurs de ARM3 permettra d'éclaircir les zones d'ombre.

Quant à AIRS, ses activités couvrent la période du 1<sup>er</sup> août au 30 novembre 2012 et restent incomplet.

Les réflexions doivent se poursuivre en ce qui concerne les succès et difficultés liés à la mise en œuvre, de même que les solutions et les perspectives susceptibles d'améliorer l'élaboration du PITA 2012.

Le Chef service suivi évaluation du PNLP a abordé l'avant dernier point de la journée intitulé « réflexion sur la structuration du PITA 2013 et validation du canevas type du PITA 2013 ». Il a insisté sur la notion d'adéquation objectif/activité.

Après présentation du travail du comité préparatoire, une plénière est ouverte aux participants pour apporter leur point de vue en vue d'améliorer le canevas proposé.

A la clôture de la première journée de cet atelier, la Coordinatrice du PNLP a salué l'ambiance d'échange qui a prévalu tout au long de l'atelier et a félicité les participants pour l'intérêt porté aux différentes communications. Il a par la suite souhaité que tous les partenaires puissent mettre à la disposition du PNLP pour une utilisation efficiente

**Le rapporteur,**

**GNIMAVO Dominique**