

Titre du document Plan Intégré de Travail Annuel

PAYS BENIN

Année 2012

Devise CFA

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axe stratégique N°1

Gestion des cas

Axe stratégique N°2

Prévention du paludisme

Axe stratégique N°3

Coordination et Suvi évaluation des interventions

Domaine d'intervention : Acquisition d'intrants de lutte contre le paludisme

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Besoins réels en 2012	Gaps (j)-©
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	(k)	(l)
	CTA	2 939 642								3 598 614	658 972
	P6	1 605 718								563 552	-1 042 166
1	Acheter des traitements de CTA	445 548	juin et sept	20ZS	SPPV	FM	AFRICARE	PILP	114.6		
1	Acheter des traitements de CTA	700 480	Juin	14 ZS	SPPV	FM	CRS, CAME	Palu Alafia	173.7		
1	Acheter des traitements de CTA	100 000	Sept	National	SPPV	BN	PNLP	PNLP	25.7		
1	Acheter des traitements de CTA	180 690	Fév	National	SPPV	Unicef	Unicef	PNLP	46.5		
1	Acheter des traitements de CTA	179 000	Fév	National	SPPV	Plan Canada	Plan Bénin	PNLP	46.0		
	P12	537 850								715 674	177 824
1	Acheter des traitements de CTA	180 690	Fév	National	SPPV	Unicef	Unicef	PNLP	91.8		
1	Acheter des traitements de CTA	224 160	jan-déc	National	SPPV	USAID/PMI	Deliver	USAID/PMI	113.9		
1	Acheter des traitements de CTA	133 000	Mai	National	SPPV	Plan Canada	Plan Bénin	PNLP	67.6		
	P18	294 100								241 332	-52 768
1	Acheter des traitements de CTA	138 100	Mai	National	SPPV	Plan Canada	Plan Bénin	PNLP	106.2		
1	Acheter des traitements de CTA	156 000	jan-déc	National	SPPV	USAID/PMI	Deliver	USAID/PMI	119.9		
	P24	969 763								1 764 220	794 457
1	Acheter des traitements de CTA	109 500	jan-déc	National	SPPV	Plan Canada	Plan Bénin	PNLP	95.1		

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Besoins réels en 2012	Gaps (j)-©
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	(k)	(l)
1	Acheter des traitements de CTA	294 100	jan-déc	National	SPPV	USAID/PMI	Deliver	USAID/PMI	255.4		
1	Acheter des traitements de CTA	358 790	jan-déc	National	SPPV	Gouv	CAME	PNLP	311.6		
1	Acheter des traitements de CTA	207 373	Déc	08 ZS	SPPV	BM	CAME	PNLP	360.0		
	Autres CTA	313 835								313 835	
1	Acheter des traitements d'ASAQ	A préciser	jan-déc	National	SPPV	BN	CAME	PNLP	A préciser		
1	Acheter des traitements d'ASAQ	A préciser	jan-déc	National	SPPV	USAID/PMI	Deliver	USAID/PMI	A préciser		
	TDR	1 400 000								3 886 903	2 486 903
1	Acquérir des TDR	1 000 000	Mai	National	SPPV	USAID/PMI	Deliver	USAID/PMI	500.0		
	Acquérir des TDR	400 000	Sept	National	SPPV	USAID/PMI	Deliver	USAID/PMI	200.0		
	Acquérir des TDR		Sept	National	SPPV	BM	CAME	PNLP			
	Kit A	47 000								166 095	119 095
1	Acheter des kits de paludisme grave	17000	jan-déc	National	SPPV	BN	CAME	PNLP	53.3		
	Acheter des kits de paludisme grave	30000	jan-déc	National	SPPV	BM	CAME	PNLP	375.0		
	Kit B	17 000								249 143	232 143
1	Acheter des kits de paludisme grave	17000	jan-déc	National	SPPV	BN	CAME	PNLP	53.9		

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Besoins réels en 2012	Gaps (j)-©
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	(k)	(l)
	Kit Femme enceinte	6 000								17 587	11 587
1	Achat de kits de paludisme grave		jan-déc	National	SPPV	BN	CAME	PNLP			
	Achat de kits de paludisme grave	6000	jan-déc	National	SPPV	BM	CAME	PNLP	30.0		
	MIILD	400 000								862 857	462 857
2	Acquérir des MIILDS pour la distribution de routine dans les FS publiques	300 000	jan-déc	National	SLAVI	USAID/PMI	Deliver	USAID/PMI	810.0		
2	Acquérir des MIILDS pour la distribution de routine dans les FS privées	60 000	jan-déc	National	SLAVI	USAID/PMI	Deliver	USAID/PMI	180.0		
	Acquérir des MIILD pour le secteur privé	40 000	Mars-Mai 12	secteur privé	SLAVI	USAID	MCDI	ARM3	126.0		
	SP	0								1 164 201	1 164 201
2	Acquérir des doses de SP pour TPI	A préciser	jan-déc	National	SPPV	BN	CAME	PNLP	A préciser		
	Autres										
1	Acquérir 30 microscopes pour les centres de santé	14	jan-déc	National	SLCS	BN	CAME	PNLP	28.0		
1	Equiper les Groupements de Femmes en kits de relais pour la prise en charge et les visites à domicile	1 739	Février	20 ZS	SPEC	FM	AFRICARE	PILP	66.0		
	TOTAL ACQUISITION								4 350.3		

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axe stratégique N°1

Gestion des cas

Axe stratégique N°2

Prévention du paludisme

Axe stratégique N°3

Coordination et Suivi évaluation des interventions

Domaine d'intervention :

Renforcement de capacités

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLN responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
1	Former les Groupements de Femmes sur le paludisme	447	fév	20 ZS	SIBCPP	FM	AFRICARE	PILP	17.3	
3	Former les ONG en partenariat avec Africare en Suivi-Évaluation et en gestion	10	jan	Littoral	SIBCPP	FM	AFRICARE	PILP	0.6	
1	Faire le recyclage des superviseurs sur le diagnostic biologique OTSS (1 clinicien et 1 technicien de laboratoire par nouveau département)	24	fev-mar	Nationale	SLCS	USAID/PMI	MCDI	ARM3	6.2	
2	Faire un atelier de formation des superviseurs départementaux sur la CCC	48	mar-mai 2012	Nationale	SIEC/CCC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	13.5	
1	Former 70 agents de santé qualifiés des hôpitaux publics et privés sur la gestion des cas de paludisme grave	70	Janvier-décembre	35 hôpitaux publics et privés	SPEC	USAID/PMI	DSME	ARM3	18.6	
1	Former 72 agents de santé sur la PCIME	72	apr-sep 2012	11 zone sanitaire	SPEC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	28.8	
2	Former le personnel des ONG sur les activités changement de comportement au niveau communautaire	68	mai-jul 2012	Nationale	SIEC/CCC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	5.4	
1	Tenir la formation francophone d'accréditation de microscopie de paludisme (MMAC) (10 participants international, 2 participants Beninoise)	1	Fevrier	Cotonou	SLCS	USAID/PMI	IMaD	ARM3	PM	
2	Oraginer 1 atelier d'actualisation les directives de distribution de routine	1	Juin	National	SLAVI	USAID/PMI	SLAVI	ARM3	5.0	
1	Former 20 coaches + 4 MCZS en technique de coaching du prise en charge du paludisme	24	Janvier	ZS OKT ZSPAS ZSPAK ZS Cotonou 1&2	SPEC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	5.0	
2	Organiser les séances éducatives à tous les membres des OCB sur la prise en charge à domicile de la fièvre/paludisme	12	Janvier-décembre	Ouémé/Plateau	SIBCPP	PaluAlafia	PaluAlafia		3.6	
1	Former 1500 mères d'enfants sur la prise en charge communautaire de la fièvre	1500	Janvier-décembre	Ouémé/Plateau	SIBCPP	PaluAlafia	PaluAlafia	PaluAlafia	4.2	
3	Orientation du staff PNLN sur Logiciel MEDISTOCK pour consolidation données logistiques.	1	Janvier	national	SPPV	USAID/PMI	MCDI	USAID/PMI	2.5	
3	Orienter le staff PNLN sur le module complémentaire MEDISTOCK-SNIGS pour rapprochement des données de consommation et des données épidémiologiques.	1	avril	national	SSE	USAID/PMI	MCDI	USAID/PMI	2.5	Sur financemnt USAID mis à la disposition du PNLN par USAID/PMI
3	Faire le renforcement des capacités du personnel PNLN	10	Janvier Décembre	National et International	SFC	BN	PNLP	PNLP	40.0	
3	Former de deux cadres du PNLN en master Santé Pulique	2	Janvier Décembre	National et International	SFC	USAID/PMI	PNLP	PNLP	36.0	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
3	Former de deux cadres du PNLP en master 2 online	2	Janvier Décembre	National et International	SFC	USAID/PMI	PNLP	PNLP	8.0	
3	Former d'un cadre du PNLP pour la technique de Partenariat, Plaidoyer et mobilisation sociale	1	Janvier Décembre	National et International	SFC	USAID/PMI	PNLP	PNLP	5.0	
3	Prendre en charge de deux agents du PNLP pour les cours de paludologie	2	Janvier Décembre	National et International	SFC	USAID/PMI	PNLP	PNLP	4.0	
3	Faire Participer des quatre cadres du PNLP aux conférences internationales d'intérêt pour la lutte contre le paludisme au Bénin	4	Janvier Décembre	National et International	SFC	USAID/PMI	PNLP	PNLP	16.0	
3	Faire Participer un cadre du PNLP au cours de Certificat en suivi Evaluation et système d'information	1	Janvier Décembre	National et International	SFC	USAID/PMI	PNLP	PNLP	3.0	
TOTAL FORMATION									225.2	

Axe stratégique N°1

Gestion des cas

Axe stratégique N°2

Prévention du paludisme

Axe stratégique N°3

Coordination et Suivi évaluation des interventions

Domaine d'intervention : Communication en faveur de la lutte contre le paludisme

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLN responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
2	Concevoir une stratégie de CCC (mass média et a base communautaire) qui inclut compris les messages, les matériaux et les outils	1	mar-mai 2012	National	SIEC/CCC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	22.5	
2	Mettre en œuvre des campagnes de mass médias (12 radios et 2 TV)	14	Juin-Sept	National	SIEC/CCC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	27.0	
2	Contractualiser avec 17 ONG locales pour la mise en œuvre des activités d'éducation communautaires	17	Janvier-Décembre	17 ZS	SIBCPP	USAID/PMI	MCDI	ARM3	15.3	
2	Faire la communication pour un changement de comportement en faveur de l'utilisation des MIILDS	1	Janvier-Décembre	34 ZS	SIEC-CCC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	5.0	
2	Rediffuser les supports audiovisuels réalisés sur le contrôle du paludisme au Bénin	4	Janvier-Décembre	National	SIEC-CCC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	5.0	
2	Contractualiser avec 4 organes de presse écrite pour la diffusion des messages et autres informations particulières sur la lutte contre le paludisme au Bénin	4	Avril Mai	National	SIBCPP	BN	PNLP	PNLP	5.0	
2	Réaliser un téléfilm à caractère didactique sur la lutte contre le paludisme au Bénin	1	Avril Mai	National	SIBCPP	BN	PNLP	PNLP	9.0	
2	Réaliser et diffuser 01 spot télévision dans 6 langues	1	Juin Juillet	National	SIBCPP	BN	PNLP	PNLP	10.0	
2	Organiser la JMP 2012 (5em edition)	1	Avril Mai	National	SIBCPP	AR	PNLP DDS ZS	PNLP	20.0	
3	Organiser la réunion des partenaires FRP	12	Janvier-Décembre	National	SIBCPP	USAID/PMI	MCDI	ARM3	2.4	Sur financement mis à la disposition du PNLN par ARM3
3	Faire le lancement national du projet ARM3	1	Janvier-Décembre	Central	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	8.0	
2	Gratifier les meilleurs auditeurs de part leur connaissance sur le paludisme lors des 12 émissions radiophoniques sur le paludisme et les activités de lutte contre le paludisme	12	Janvier-Décembre	DDS BA	SIECC-CCC	AR	DDS BA		0.5	
3	Organiser les réunions trimestrielles des GTT (trouver les thématiques)	4	Janvier-Avril-Août- Décembre	Partenaires	SIBCPP	USAID/PMI	MCDI	ARM3	0.8	
3	Tester l'envoi de sms avec les téléphones mobiles avec le CS pour la référence des cas au niveau communautaire	1320	Mai-octobre 11	Banikoara, Bassila, DCO, KGS, Tchaourou	SIBCPP	USAID/PMI	MSH/BASICS	PHC	11.1	
TOTAL COMMUNICATION									141.6	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axe stratégique N°1

Gestion des cas

Axe stratégique N°2

Prévention du paludisme

Axe stratégique N°3

Coordination et Suivi évaluation des interventions

Domaine d'intervention : Recherche (études, évaluations)

Axes * (a)	Description des activités (b)	Quantité/Effectif prévu (c)	période de réalisation (d)	Aires d'intervention (e)	Service PNL responsable (f)	Source financement (i)	Partenaire de mise en œuvre (g)	Nom du Projet (h)	Budget (millions fcfa) (j)	Observations
2	Renforcer la surveillance entomologique dans les zones en cours de pulvérisation	1	Janvier-décembre	National	SLAVI	USAID/PMI	CREC	USAID/PMI	180.0	
2	Soutenir la surveillance de routine de la résistance des vecteurs	1	Janvier-décembre	National	SLAVI	USAID/PMI	CREC	USAID/PMI	13.5	
2	Réaliser une étude sur les déterminants de la non utilisation du TPI	1	Janvier-décembre	National	SPEC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	20.0	Une seule étude sera menée
3	Réaliser une enquête CAP sur le diagnostic, le traitement et la prévention du paludisme	1	Janvier-décembre	National	SPEC	USAID/PMI	MCDI	ARM3		
2	Effectuer une recherche qualitative sur l'état des lieux de la communication en vue d'élaborer des messages socio éducatifs sur le paludisme	1	Janvier-décembre	National	SIBCPP	USAID/PMI	MCDI	ARM3	10.0	
3	Renforcer la surveillance épidémiologique dans 05 sites sentinelles au Bénin	5	Janvier-décembre	Dassa, Kouandé, Pobè, Ouidah etc	SSEP	USAID/PMI	IRSP	USAID/PMI	4.5	
3	Conduire une enquête EUV pour l'amélioration de la gestion des ILP dans chaque département du pays	6	Janvier-décembre	National	SPPV	USAID/PMI	MCDI	ARM3	48.0	
3	Réaliser une recherche opérationnelle sur le système de suivi du plan intégré de travail annuel	1	Janvier-décembre	National	SSE	AR			5.0	Financement complémentaire à rechercher
TOTAL RECHERCHE									281.0	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axe stratégique N°1

Gestion des cas

Axe stratégique N°2

Prévention du paludisme

Axe stratégique N°3

Coordination et Suvi évaluation des interventions

Domaine d'intervention : **Appui institutionnel (infrastructures, équipement, salaires, primes, etc)**

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
1	Faire la mise à jour et la multiplication des manuels de formation, protocoles et directives sur la gestion des cas	3000	Mars	National	SPEC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	6.8	
3	Installer et configurer au niveau central un logiciel de gestion et d'importation des données du SIRP, du SIGL, de la Supervision formative sur le diagnostic biologique et de la PID	1	Mai	National	SSE	USAID/PMI	MCDI	ARM3	15.0	
1	Finaliser du plan de travail avec PNLP, CAME, LNSP et LNCQ	1	Mai	National	SPPV	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	Activités directement mises en œuvre par le staff ARM3
3	Apporter une assistance technique régulière à la CAME et au LNSP	1	Janv Déc	National	SPPV	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
3	Renforcer les capacités du PNLP en approvisionnement et suivi - évaluation	1	Janv Déc	National	SPPV	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
3	Appuyer l'IRSP dans la collecte de données sur les sites sentinelles de surveillance épidémiologique	1	Janv Déc	National	SSEP	USAID/PMI	IRSP	ARM3	90.0	
3	Assurer le fonctionnement du SIRP	1	Janv Déc	National	SSEP	USAID/PMI	MCDI	ARM3	10.0	Sur financement mis à la disposition du PNLP par ARM3

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
3	Elaborer les procédures détaillées sur le fonctionnement, l'amélioration des performances et les approches de renforcement de capacités des agents des hôpitaux et des ZS	1	Janv Juin	National	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
3	Appui technique et financier à la mise en œuvre du PTA de 12 ZS	1	Fevrier	12 ZS	SSE	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
3	Élaborer les guides de gestion et d'utilisation des fonds de l'USAID	1	apr-jul 2012	National	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
3	Signer un Accord de Collaboration avec les hôpitaux et zones sanitaires	19	aug-sep 2012	l'Atlantique/Littoral et Ouémé/Plateau	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
3	Rembourser aux hôpitaux mettant en œuvre les activités de ARM3	7	aug-dec 2012	l'Atlantique/Littoral et Ouémé/Plateau	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	12.6	
3	Rembourser aux zones sanitaires mettant en œuvre les activités de ARM3	12	aug-dec 2012	l'Atlantique/Littoral et Ouémé/Plateau	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	35.1	
1	Assurer la réception, le stockage, et le contrôle de qualité des CTA achetés et acheminer les médicaments vers les zones sanitaires (PR)	1	Janv Déc	14 ZS	SPPV	FM	CRS	Palu Alafia	9.9	
1	Assurer les frais d'évacuation pour la gestion des cas référés par les Organisations communautaires de base (SR)	1	Janv Déc	14 ZS	SPEC	FM	CRS	Palu Alafia	7.4	Activités entrant dans le cadre du contrat avec les ZS et les DDS
1	Acheminer les médicaments vers les Organisations communautaires de base via les Dépôts Répartiteurs (DR) (SR)	1	Janv Déc	14 ZS	SPPV	FM	CRS	Palu Alafia	10.4	
3	Assurer le fonctionnement du Récipiendaire principal et des sous récipiendaires lié aux activités de la subvention (PR + SR)	1	Janv Déc	14 ZS	Coordination	FM	CRS	Palu Alafia	120.3	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLN responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
3	Assurer la mise en place des ressources humaines du programme (PR+SR)	1	Janv Déc	14 ZS	Coordination	FM	CRS	Palu Alafia	553.4	
3	Frais de gestion	1	Janv Déc	14 ZS	Coordination	FM	CRS	Palu Alafia	96.8	
3	Allouer aux équipes Départementales du Paludisme un budget de fonctionnement et d'entretien des véhicules pour les supervisions	4	apr-dec 2012	l'Atlantique/Littoral, Ouémé/Plateau, Mono/Couffo, Zou/Collines	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	15.8	
3	Allouer aux équipes Départementales du Paludisme un budget de fonctionnement et d'entretien des véhicules pour les supervisions	2	juil-dec 2012	Bourgou/Alibori, Atacora/Donga	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	5.3	
1	Certifier 14 labo techniciens beninois durant la formation du MMAC	14	fev 2012	Nationale	SLCS	USAID/PMI	MCDI	ARM3	3.2	
1	Assistance technique pour assurer l'implementation des activites de CAME	1	jan. -sept.	Nationale	SPPV	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
1	Apporter un appui au PNLN dans l'organisation des reunions bi-mensuel de coordination de d'approvisionnement et de distribution avec les partenaires	15	jan; mar; mai; juil; sept	Nationale	SPPV	USAID/PMI	MCDI	ARM3	1.2	Sur financement mis à la disposition du PNLN par ARM3
3	Assurer la participation des etablissements de sante du secteur prive et des ONGs dans les activites du Consortium (plannification, formations, mise en oeuvre des activites communautaires)	1	mai-sept	Nationale	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	13.5	
3	Mener des reunions/ateliers pour parvenir a un accord de mode d'operation sur l'approche utiliser pour l'amelioration des performances	1	fev	Departementale	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLN responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
3	Fixer les objectifs locaux (plans stratégiques et plans opérationnels)	10	mar.-juin	Departementale	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	Dans le cadre du contrat de travail avec les ZS et les DDS
1	Initier les activités de formation en PI and prise en charge avec les hopitaux et les zones sanitaires selectionnes	10	avr.-sept	Departementale	SPEC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
3	Signer les lettres d'accords avec les hopitaux et les zones sanitaires	10	août-sept	Departementale	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
3	Faire une visite d'évaluation trimestrielle aux hopitaux ou zones sanitaires et leurs networks pour fournir un appui technique	10	sept. -12	Departementale	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
3	Soliciter des propositions et des budgets au sein des universites/centres d'éducation	5	mai	Nationale	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3	10.0	Dans le cadre du contrat de travail avec les universités
3	Consulter les propositions, créer des lettres d'accord, et notifier les universites selectionnes	3	juin	Nationale	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3		
1	Preparer tous les outils de supervision afin de les mettre en œuvre au niveau nationale	1	mar.	Nationale	SPEC	USAID/PMI	MCDI	ARM3	4.0	Activités de vulgarisation des outils et textes existants
3	Définir les normes et élaborer des descriptions de postes pour les responsables des DRZ	1	fev	Nationale	Coordination	USAID/PMI	MCDI	ARM3		
1	Developper des materiels de formation pour les équipes departementaux de paludisme	1	avr	Nationale	SPEC	USAID/PMI	MCDI	ARM3		
3	Procéder à l'équipement de la bibliothèque de la FSS en fonds documentaire	1	Mai	FSS	SAL	USAID/PMI	MCDI	ARM3	5.0	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
3	Assurer un appui technique et financier au PNLP pour l'élaboration du Plan suivi évaluation 2011-2015	1	janvier	National	SSE	USAID/PMI	MCDI	ARM3	5.0	Sur financement mis à la disposition du PNLP par ARM3
3	Assurer un appui technique et financier sur le développement de PITA 2013	1	octobre	National	SSE	USAID/PMI	MCDI	ARM3	6.0	
3	Elaborer et multiplier quatre numéro de bulletins de lutte contre le paludisme (SIRP)	4	janvier-décembre	National	SSEP	USAID/PMI	MCDI	ARM3	PM	
1	Créer un comité de suivi pour l'utilisation des TDR	1	Mars	National	SPPV	AR			0.3	
1	Organiser un atelier de dissémination des documents de Politique de lutte contre le paludisme vers les différentes structures sanitaires privées et publiques	1	Mars	National	SPEC	AR			7.0	
2	Organiser la PID dans toutes les communes de l'Atacora	1	janvier-décembre	Atacora	DDS AD	USAID/PMI	ABT Associates	USAID/PMI	2000.0	
3	Maintenance du matériel informatique du PNLP	4	janvier-décembre	National	SAL	USAID/PMI	PNLP	PNLP	8.0	
3	Assurer un appui financier à la fonctionnalité et la maintenance du groupe électrogène du PNLP	4	janvier-décembre	National	SAL	USAID/PMI	PNLP	PNLP	6.0	
3	Assurer un appui financier pour la maintenance des véhicules et autres équipements du PNLP	4	janvier-décembre	National	SAL	USAID/PMI	PNLP	PNLP	24.0	
3	Assurer l'extention verticale de la cellule départementale du PNLP Ouémé /Plateau	1	janvier-décembre	DDS	SFC	BN	PNLP	PNLP	28.5	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
3	Assurer l'extention verticale de la cellule départementale du PNLP Atacora /Donga	1	janvier-décembre	DDS	SFC	BN	PNLP	PNLP	29.5	
3	Assurer le remboursement du solde relative à la réfection des cellules départementales du PNLP Zou/Collines	1	janvier-décembre	DDS	SFC	BN	PNLP	PNLP	10.9	
3	Assurer le remboursement de la retenue de garantie (10%)relative à la réfection des cellules départementales du PNLP Borgou/Alibori	1	janvier-décembre	DDS	SFC	BN	PNLP	PNLP	3.0	
3	Assurer le remboursement de la retenue de garantie (10%)relative à la réfection des cellules départementales du PNLP Atlantique /Littoral	1	janvier-décembre	DDS	SFC	BN	PNLP	PNLP	3.0	
3	Acquérir deux (02) véhicules 4*4 pour la coordination PNLP	2	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	38.0	
3	Assurer le remboursement des frais d'acquisition d'un véhicule léger pour la Coordination PNLP	1	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	13.5	
3	Acquérir du matériel informatique (10 Imprimantes et 10 onduleurs)	10	Juin	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	9.0	
3	Acquérir des grilles de sécurité pour les fenêtres et les climatiseurs du Programme	1	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	2.0	
3	Acquérir 30 microscopes pour les centres de santé	30	janvier-décembre	ZS	SFC	BN	PNLP	PNLP	9.0	
3	Aquérir cinq (05) motos au profit de la Coordination et des cellules départementales	5	janvier-décembre	DDS	SFC	BN	PNLP	PNLP	4.0	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
3	Assurer la prise en charge des dépenses du Personnel PNLP Salaire jan-Dec 2012; Primes Déc 2011 et Jan-dec 2012	12	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	16.3	
3	Acquérir des fournitures de bureau (pour la Coordination PNLP et pour les Cellules départementales PNLP)	1	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	10.0	
3	Acquérir des produits d'entretien (pour la Coordination PNLP et pour les Cellules départementales PNLP)	1	janvier-décembre	DDS	SFC	BN	PNLP	PNLP	10.0	
3	Acquérir des consommables informatiques pour la Coordination PNLP et pour les Cellules départementales PNLP	1	janvier-décembre	DDS	SFC	BN	PNLP	PNLP	5.0	
3	Acquérir du carburant et lubrifiant pour la Coordination PNLP	1	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	20.0	
3	Assurer la maintenance des climatiseurs et photocopieurs de la Coordination PNLP	4	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	5.0	
3	Assurer la maintenance du matériel roulant du PNLP	4	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	10.0	
3	Assurer l'enlèvement, le transport et la distribution des courriers du PNLP	12	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	2.0	
3	Assurer le paiement des arriérés des frais de mission	1	janvier-décembre	National	SFC	BN	PNLP	PNLP	10.0	
	TOTAL APPUI INSTITUTIONNEL								3 320.7	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axe stratégique N°1

Gestion des cas

Axe stratégique N°2

Prévention du paludisme

Axe stratégique N°3

Coordination et Suvi évaluation des interventions

Domaine d'intervention Suivi (supervision, réunions, rapportages)

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLN responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
1	Réaliser quatre supervisions formatives sur le diagnostic clinique et biologique du paludisme	4	janvier-décembre	National	SLCS	PMI	MCDI	ARM3	71.8	
1	Assurer le contrôle de qualité des CTA achetés au niveau des zones sanitaires (PR)	1	Janvier-Décembre	14 ZS	SPPV	FM	CRS	Palu Alafia	0.4	
1	Traiter les cas de fièvre simple par les Organisations communautaires de base et suivre les cas traités à domicile. (SR)	12	Janvier-Décembre	14 ZS	SPEC	FM	CRS	Palu Alafia	141.8	
3	Assurer la saisie des données de suivi évaluation et des médicaments (SR)	12	Janvier-Décembre	14 ZS	SSE	FM	CRS	Palu Alafia	8.4	
1	Assurer le suivi des activités et la supervision des acteurs sur le terrain par le Récipiendaire principal y compris le contrôle de qualité (PR)	12	Janvier-Décembre	14 ZS	SPEC	FM	CRS	Palu Alafia	5.8	
1	Assurer le suivi des activités et la supervision des acteurs sur le terrain par les SR (SR)	12	Janvier-Décembre	14 ZS	SPEC	FM	CRS	Palu Alafia	4.7	
2	Assurer supervision mensuelle/bimestrielle pour les Organisations communautaires de base (SR)	6	Janvier-Décembre	14 ZS	SIBCPP	FM	CRS	Palu Alafia	19.7	

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
1	Réaliser les supervisions trimestrielles des agents formés sur la PCIME	4	janvier-décembre	11 ZS	SPEC	PMI	DSME, DDS	ARM3	2.0	Sur financement mis à la disposition du PNLP par ARM3
1	Assurer un appui technique et financier pour le suivi de la mise en œuvre du SIGL dans les DRZ	17	Janvier-Décembre	National	SPPV	PMI	MCDI	ARM3	3.0	
3	Apporter un appui à l'organisation des réunions du comité technique de quantification	4	Janvier-Décembre	National	SPPV	PMI	MCDI	ARM3	2.0	
3	Restitution de l'évaluation de la disponibilité et de l'utilisation des intrants de lutte contre le paludisme dans les 06 départements	6	Janvier-Décembre	National	SSE	PMI	MSH/SPS	ARM3	12.0	Sur financement mis à la disposition du PNLP par ARM3
3	Réaliser des supervisions zonales, départementales et nationale sur le SIRP	1 par niveau	Janvier-Décembre	34 ZS	SSEP	PMI	MCDI	ARM3	6.5	
3	Contribuer à l'évaluation annuelle du SIRP	1	Décembre	National	SSEP	PMI	MCDI	ARM3	3.0	
3	Organiser une réunion de coordination trimestrielle Récipiendaire principal et PNLP (PR)	4	Janvier-Décembre	14 ZS	SSE	FM	CRS	Palu Alafia	0.0	
3	Organiser une réunion de coordination trimestrielle Récipiendaire principal, chef projet, suivi évaluation et comptable (PR + SR)	4	Janvier-Décembre	14 ZS	SSE	FM	CRS	Palu Alafia	6.0	
3	Organiser une réunion de coordination trimestrielle/semestrielle entre chaque SR et le service de santé (SR)	4	Janvier-Décembre	14 ZS	SSE	FM	CRS	Palu Alafia	2.0	

Sur

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)		
3	Organiser une réunion de coordination mensuelle/bimestrielle entre les agents de santé/facilitateurs et les Organisations communautaires de base (SR)	6	Janvier-Décembre	14 ZS	SSE	FM	CRS	Palu Alafia	38.9	financement USAID mis à la disposition du PNLP par PMI	
3	Réaliser un audit annuel (PR + SR)	1	Janvier-Décembre	14 ZS	SSE	FM	CRS	Palu Alafia	17.1		
3	Réaliser les supervisions trimestrielles des agents impliqués dans la collecte des données du SIRP	24	janvier-décembre	34 ZS	SSEP	PMI	DDS, EEZS	ARM3	4.0		
3	Réaliser 3 supervisions nationales conjointes avec l'IRSP dans le cadre des sites sentinelles de surveillance épidémiologique	3	Janvier-Décembre	ZS Kouandé, Dassa, Ouidah, Pobè et Adjohoun	SSEP	PMI	MCDI	ARM3	2.2		
1	Faire le suivi des 20 coaches + 4 MCZS impliqués en technique de coaching du prise en charge du paludisme	20	Janvier	ZS AZT ABD SAKIF COT Ilet III	SSE	PMI	PISAF	PMI	3.5		
3	Organiser deux réunions trimestrielles des acteurs de revue des données collectées dans le cadre du SIRP (statisticiens BZS, DDS, MAPNLP, PNLP)	2	Janvier-Décembre	National	SSEP	PMI	MCDI	ARM3	4.1		
1	Faire le suivi des 20 coaches + 4 MCZS impliqués en technique de coaching du prise en charge du paludisme	20	Janvier	ZS AZT ABD SAKIF COT Ilet III	SSE	PMI	PISAF	PMI	3.5		
3	Effectuer une évaluation conjointe avec le PNLP du fonctionnement du programme SIGL et faire des recommandations	1	Janvier	National	SPPV	PMI	MCDI	ARM3	PM		
3	Mener de petites enquêtes pour déterminer la gravité des commodités qui s'infiltrèrent dans le secteur privé	3	fev; mai; aout	National	SPPV	PMI	MCDI	ARM3	PM		Sur financement

Plan Intégré de Travail Annuel 2012

Axes *	Description des activités	Quantité/Effectif prévu	période de réalisation	Aires d'intervention	Service PNLP responsable	Source financement	Partenaire de mise en œuvre	Nom du Projet	Budget (millions fcfa)	Observations
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(i)	(g)	(h)	(j)	
3	Améliorer les communications entre le PNLP SE central et les points focal au département (MTN flotte de l'équipe, fonctionnalité de conférence) et conduire les rencontres conférence téléphonique mensuel	12	Janvier-Décembre	National	SSEP	PMI	MCDI	ARM3	5.0	USAID mis à la disposition du PNLP par PMI
1	Réaliser les supervisions trimestrielles des agents impliqués dans la PEC intégrée du paludisme	24	janvier-décembre	National	SPEC	PMI	DDS, EEZS	ARM3	PM	
3	Réaliser deux revues de performance avec les acteurs du PNLP	2	Juin; Octobre	National	SSE	BN	PNLP	PNLP	6.0	
3	Réaliser deux missions d'évaluation des indicateurs clés du paludisme dans les zones sanitaires	2	Juillet; Novembre	National	SSE	BN	PNLP	PNLP	5.0	
3	Réaliser deux supervisions nationales des agents de santé responsables de la collecte de données dans le cadre du SIRP dans 24 zones sanitaires	2	Avril; Septembre	National	SSEP	BN	PNLP	PNLP	6.0	
3	Réaliser l'évaluation de la campagne de distribution des MIILD de Juillet 2011	1	Mai	National	SSE	AR	PNLP	PNLP	40.0	
3	Réaliser l'évaluation de la mise en œuvre des plans intégrés de travail annuel	1	Septembre	National	SSEP	PMI	PNLP	PNLP	15.0	
TOTAL SUIVI									439.4	

Synthèse Plan Intégré de Travail Annuel 2012

N°	Domaines d'interventions	Coût total (en millions)	Proportion
1	Acquisition d'intrants	4 350	50%
2	Formation	225	3%
3	Communication	142	2%
4	Recherche	281	3%
5	Appui Institutionnel	3 321	38%
6	Suivi	439	5%
	Total	8 758	100%

720

15